

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|--|---|--|------------|
| Наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Тамбовская область) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Тамбовская область) | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шеманаева Г.Н. | Врио заместителя главы администрации области | | |
| Руководитель регионального проекта | Котельникова Т.П. | И.о. министра образования и науки | | |
| Администратор регионального проекта | Мордовкина Н.В. | заместитель министра - начальник управления общего образования и регламентации образовательной деятельности | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ФП | Процент | 78,2000 | 2018 | 0,0000 | 78,4000 | 78,7000 | 79,0000 | 79,4000 | 86,4500 | 88,8000 | - | - | - | |
| 1.2. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ФП | Единица | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | |
| 1.3. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ФП | Процент | 16,5600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 37,0000 | 40,0000 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.3. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 22,0000 | 28,0000 | 33,0000 | 37,0000 |
| 1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | ФП | Процент | 5,0200 | 5,2300 | 5,4000 | 5,8500 | 7,1600 | 7,3600 | 8,5600 | 9,4300 | 9,6200 | 12,2700 | 14,2200 | 16,7300 | |

5

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 3,5570 | 3,5570 | 4,8600 | 6,1630 | 7,5630 | - | - | За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года созданы 7,5630 тыс. новых ученико-мест в образовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--|
| 1.2 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети. Нарастающий итог | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 3,1620 | 4,0470 | 5,2240 | 6,2620 | - | - | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на | Проведение образовательных мероприятий |
|-----|---|---|----------------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--|

7

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 26 472,03 | 0,00 | 16 047,32 | 8 029,35 | 17 210,88 | 67 759,58 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 26 472,03 | 0,00 | 16 047,32 | 8 029,35 | 17 210,88 | 67 759,58 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 26 445,78 | 0,00 | 16 042,66 | 8 021,33 | 17 193,67 | 67 703,44 |
| 1.1.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 26 223,53 | 0,00 | 4 658,62 | 8 021,33 | 17 193,67 | 56 097,15 |
| 1.1.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 26 223,53 | 0,00 | 4 658,62 | 8 021,33 | 17 193,67 | 56 097,15 |
| 1.1.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 26 249,78 | 0,00 | 4 663,28 | 8 029,35 | 17 210,88 | 56 153,29 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 18 832,65 | 18 192,04 | 14 623,71 | 12 498,83 | 0,00 | 0,00 | 64 147,23 |
| 1.2.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 18 832,65 | 18 192,04 | 14 623,71 | 12 498,83 | 0,00 | 0,00 | 64 147,23 |

29

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.2.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 18 830,55 | 18 173,85 | 14 609,08 | 12 486,33 | 0,00 | 0,00 | 64 099,81 |
| 1.2.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 14 609,08 | 12 486,33 | 0,00 | 0,00 | 27 095,41 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|
| 1.2.1.1.1.4. | местным бюджетам | 18 830,55 | 18 173,85 | 14 609,08 | 12 486,33 | 0,00 | 0,00 | 64 099,81 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 18 832,65 | 18 192,04 | 14 623,71 | 12 498,83 | 0,00 | 0,00 | 64 147,23 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 |
| 1.3.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 | 0,00 | 0,00 | 228 058,06 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |

30

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|----------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.4.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1.4.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов" | 0,00 | 4 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,20 |
| 1.5.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 4 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,20 |
| 1.5.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 4 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214,00 |
| 1.5.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 4 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214,00 |
| 1.5.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 4 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214,00 |
| 1.5.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 4 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,20 |
| 1.5.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" | 0,00 | 0,00 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 1 032,24 |
| 1.6.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 1 032,24 |
| 1.6.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 1 031,20 |
| 1.6.1.1. | <i>в том числе: межбюджетные</i> | 0,00 | 0,00 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 1 031,20 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | <i>трансферты</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.6.1.1.1 .4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 1 031,20 |
| 1.6.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 1 032,24 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 885,98 | 32 000,00 | 0,00 | 137 885,98 |
| 1.7.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 885,98 | 32 000,00 | 0,00 | 137 885,98 |
| 1.7.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 885,98 | 32 000,00 | 0,00 | 137 885,98 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 655,00 | 14 297,67 | 26 952,67 |
| 1.8.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 655,00 | 14 297,67 | 26 952,67 |
| 1.8.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 642,35 | 14 283,37 | 26 925,72 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.8.1.1.1 . | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 642,35 | 14 283,37 | 26 925,72 |
| 1.8.1.1.1 .4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 642,35 | 14 283,37 | 26 925,72 |
| 1.8.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 655,00 | 14 297,67 | 26 952,67 |
| 1.8.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 18 832,65 | 51 282,27 | 14 881,77 | 362 748,25 | 52 942,41 | 31 766,61 | 532 453,96 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 18 832,65 | 51 282,27 | 14 881,77 | 362 748,25 | 52 942,41 | 31 766,61 | 532 453,96 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

33

6. Помесячный план исполнения бюджета Тамбовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 0,00 | 4 010,20 | 8 021,30 | 8 021,30 | 8 021,30 | 8 021,33 | 8 021,33 | 8 021,33 | 8 021,33 | 8 021,33 | 8 021,33 |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 | 257,80 |
| 1.7. | Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.8. | В общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 714,30 | 714,30 | 714,30 | 6 519,90 | 12 642,3 | 12 642,3 | 12 642,3 | 12 642,3 | 12 642,35 |

34

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ИТОГО: | 257,80 | 32 257,80 | 36 468,00 | 40 993,40 | 40 993,40 | 40 993,40 | 46 799,03 | 52 921,48 | 52 921,48 | 52 921,48 | 52 921,48 | 52 921,48 |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

35

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года созданы 7,5630 тыс. новых ученикомест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Осуществлен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупаемого оборудования и средств обучения на ученико- | Да | нет |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | местах, введенных за время реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Маштак Е.Н. | Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года. | - | нет |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения" | - | 30.06.2021 | 07 | 09 | Маштак Е.Н. | Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года. | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|----|----|-------------|---|---|-----|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения " | - | 30.09.2021 | 08 | 10 | Маштак Е.Н. | Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования купленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных | - | нет |
|-------|--|---|------------|----|----|-------------|---|---|-----|

38

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | до 2021 года. | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования купленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года. | - | нет |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места. | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 14 | Маштак Е.Н. | Приказ Приказ управления образования и науки Тамбовской области | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|----|----|-------------|--|---|-----|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных бщеразвивающих программах, | - | 01.02.2022 | 13 | 07 | Маштак Е.Н. | Исходящее письмо Перечень средств по форме, установленной Федеральным оператором | - | нет |
|-------|---|---|------------|----|----|-------------|--|---|-----|

39

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)", значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях | - | 28.02.2022 | 18 | 19 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---|-----|
| | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | | | | | | организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора", | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Маштак Е.Н. | Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания | - | нет |

40

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 0.0000 | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ * | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | 15 | 07 | Маштак Е.Н. | Приказ Распорядительный акт РОИВ | - | нет |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и | Маштак Е.Н. | Приказ "Распорядительный акт РОИВ/ РВПО | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|--|-------------|---|---|-----|
| | | | | | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 17.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маштак Е.Н. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | нет |

41

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|----|----|-------------|--|---|-----|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 07 | 09 | Маштак Е.Н. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | - | нет |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех | - | 30.06.2022 | 19 | 20 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | - | нет |

42

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | направленностей", значение: 0.0000 | | | | | | общеразвивающих программ всех направленностей | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 15.08.2022 | 09 | 21 | Маштак Е.Н. | Акт Товарные накладные, акты приемки работ | - | нет |
| 1.1.16 | Контрольная точка " Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Маштак Е.Н. | Исходящее письмо Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы * | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| | дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет по форме, установленной Федеральным оператором | - | нет |

43

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 23 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Акт Локальные акты организаций | - | нет |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | направленностей", значение: 0.0000 | | | и отсутствует | и отсутствует | | общеразвивающих программ всех направленных | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 11 | 12 | Маштак Е.Н. | Отчет по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---------------------|-----------------|--|---|-----|
| 1.1.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | - | 26.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Колонтаева Е.В. | Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | нет |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.12.2022 | 03 | 06 | Колонтаева Е.В. | Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | - | нет |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о | - | 26.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными | Маштак Е.Н. | Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о | - | нет |

45

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей . | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|----|---|-----------------|---|---|-----|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 26.12.2022 | 04 | 05 | Колонтаева Е.В. | Отчет Предоставление отчета о заключении Соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. | - | нет |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000 | - | 26.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей | - | нет |

46

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | эффективности предоставления субсидии | | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 12 | Маштак Е.Н. | Приказ Приказ управления образования и науки области | - | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | нет |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | - | нет |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех" | - | 30.06.2023 | 17 | 18 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | - | нет |

50

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-----------------|--|---|-----|
| 1.1.42 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | нет |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | - | нет |
| 1.1.44 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | - | 26.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 04 | Колонтаева Е.В. | Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов. | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|--|-------------|---|---|-----|
| | | | | ьными точками отсутст вует | ьными точками отсутст вует | | | | |
| 1.1.52 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Маштак Е.Н. | Приказ Приказ управления образования и науки области | - | нет |
| 1.1.53 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 17.03.2024 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Маштак Е.Н. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | нет |
| 1.1.54 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг" | - | 30.04.2024 | 16 | 17 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | нет |

57

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------------|--|---|-----|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000 | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Примакова Е.А. | Приказ Приказ Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования | - | нет |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | 04 | 02 | Примакова Е.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | нет |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет. | - | нет |

70

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|-------------------|---|----|-----|
| 1.2.27 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 24.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Примакова Е.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | - | нет |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет. | - | нет |
| 1.3 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом." | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Котельникова Т.П. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | Да | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|-------------------|---|---|-----|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Приказ управления образования и науки области | - | нет |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | нет |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Гречишникова А.С. | Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|----------------|---|---|-----|
| | реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Примакова Е.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | нет |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 05 | 08 | Примакова Е.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | нет |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Примакова Е.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | <p>субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|----|---|-------------|--|---|-----|
| | периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | | | | | | аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 08 | 10 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | нет |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | нет |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного | - | 31.10.2023 | 10 | 13 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|-------------------|--|-----|-----|
| | образования детей", значение: 0.0000 | | | | | | дополнительного образования детей | | |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 26.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | нет |
| 1.7 | Результат "Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования " | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | Региональный модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функцию проектного офиса по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивает реализацию ключевых региональных проектных инициатив, в том | Нет | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| 1.7.5 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2022 | 11 | 12 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Проведен | - | 28.02.2023 | 07 | 24 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно- | - | нет |

116

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| | периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | | | | | | аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| | Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | Регионального модельного центра дополнительного образования | | |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|-------------------|---|-----|-----|
| | функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов", значение: 0.0000 | | | | | | функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов" | | |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2024 | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов" | - | нет |
| 1.9 | Результат "Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | Обеспечена деятельность мобильного технопарка «Кванториум» в 6 агломерациях, ежегодно обучаются не менее 1000 детей, Проведен ежемесячный мониторинг деятельности мобильного технопарка «Кванториум». | Нет | нет |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами | 24 | Маштак Е.Н. | Отчет Отчет о результатах мониторинга деятельности мобильного технопарка «Кванториум» . | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|-------------|---|---|-----|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |

130

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|--|-------------|---|---|-----|
| | | | | и отсутст вует | и отсутст вует | | | | |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2022 | 08 | 25 | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|-----|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | - | нет |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | - | нет |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маштак Е.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|-------------------|---|---|-----|
| | за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 1.0000, Единица | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | | |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Приказ о распределении субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. | - | нет |
| 1.11.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Котельникова Т.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов. | - | нет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------------|--|---|-----|
| 1.11.5 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для созданных). | - | нет |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | нет |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической | - | нет |

142

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|---|---|-------------------|--|---|-----|
| 2 | периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 1.0000, Единица | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.С. | аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | | |
| 1.11.23 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 1.0000, Единица | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | нет |
| 1.11.24 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гречишникова А.С. | Акт выполненных работ. | - | нет |

149

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------|---|---|-------------------|---|---|-----|
| 7 | периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 1.0000, Единица | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.С. | аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | |
| 1.11.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котельникова Т.П. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | нет |
| 1.11.29 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей | - | нет |

151

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------|---|---|-------------------|--|---|-----|
| | | | | отсутствует | отсутствует | | физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | |
| 1.11.30 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишникова А.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии. | - | нет |

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|---|------|-------|-------|-------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | Единица | 0 | 2018 | - | 7,00 | 14,00 | 21,00 | 25,00 | - | - | - | - |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - |
| <i>Тамбовский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| <i>город Уварово</i> | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| <i>город Моршанск</i> | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| <i>Мучкапский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов) | "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--|------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|
| 1.Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования | 2400 | 20 | 5 | 80 | 10 | 115 |
| 2.Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 0 | 40 | 0,00 | 70 | 0,00 | 110 |
| 3.Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 | 5 | 45 |
| 4.Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов" | 4214 | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов) | "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 5.Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | 0 | 5 | 20 | 2 | 5 | 32 |
| 6.Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 67703.44 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов) | "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--|------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|
| 7.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 64099.81 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 8.Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" | 1031.2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10 | 12 |
| 9.Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 228058.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов) | "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 367506.51 | 107 | 85 | 172 | 80 | 444 |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Мордовкина Н. В. | заместитель министра - начальник управления общего образования и регламентации образовательной деятельности | Котельникова Т. П. | 10 |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 4 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Мордовкина Н. В. | заместитель министра - начальник управления общего образования и регламентации образовательной деятельности | Котельникова Т. П. | 10 |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Примакова Е. А. | Проректор по проектной деятельности | Котельникова Т. П. | 5 |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Гречишникова А. С. | Главный специалист-эксперт | Герасимова Л. Н. | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Мирзаева Т. В. | ректор | Котельникова Т. П. | 5 |
| 16 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|----|
| | проекта | | | | |
| 20 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 22 | Участник регионального проекта | Мордовкина Н. В. | заместитель министра - начальник управления общего образования и регламентации образовательной деятельности | Котельникова Т. П. | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 24 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |
| Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования | | | | | |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 26 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 28 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |

| Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов" | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|----|
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 30 | Участник регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 31 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 32 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |
| 33 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |
| Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 35 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |
| 36 | Участник регионального проекта | Маштак Е. Н. | Консультант отдела | Мордовкина Н. В. | 20 |
| 37 | Участник регионального проекта | Трунов Д. В. | Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | Котельникова Т. П. | 20 |
| Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей | | | | | |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Котельникова Т. П. | И.о. министра образования и науки | Егоров М. Б. | 5 |
| 40 | Участник регионального проекта | Гречишникова А. С. | Главный специалист-эксперт | Герасимова Л. Н. | 5 |
| 41 | Участник регионального проекта | Колонтаева Е. В. | Начальник отдела | Котельникова Т. П. | 5 |