



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09.02.2023

г. Тамбов

№316

Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году

В целях координации деятельности участников Проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее образование для каждого ребенка и укрепление единой воспитывающей среды,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональный план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в соответствии с приложением (далее – план мероприятий).

2. Отделу общего образования управления общего образования и регламентации образовательной деятельности (Сатанина), Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева) обеспечить выполнение плана мероприятий, указанного в п.1 настоящего приказа.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

обеспечить выполнение плана мероприятий, указанного в п.1 настоящего приказа;

разработать и утвердить муниципальный план мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций на 2023 год в срок до 16 февраля 2023 года.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

обеспечить выполнение плана мероприятий, указанного в п.1 настоящего приказа;

разработать и утвердить план мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики на 2023 год в срок до 16 февраля 2023 года;

разработать и утвердить необходимые изменения в программу развития образовательной организации с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года в срок до 01 сентября 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.В. Мордовкину, заместителя министра-начальника управления общего образования и регламентации образовательной деятельности.

И.о. министра образования
и науки Тамбовской области

Т.П. Котельникова

Заместитель министра-начальник
управления общего образования и
регламентации образовательной
деятельности

_____ Н. В. Мордовкина

Начальник отдела общего
образования управления общего
образования и регламентации
образовательной деятельности

_____ М.В. Сатанина

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»

_____ Т. В. Мирзаева

Расчет рассылки:

1. Н. В. Мордовкина - 1 экз.
2. М.В. Сатанина - 1 экз.
3. Т.В. Мирзаева – 1 экз.
4. Руководителям ОМСУ - в эл. виде

Приложение
к приказу министерства
образования и науки
Тамбовской области
от _____ № _____

**Региональный план-график мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое сопровождение			
1.	Формирование рабочих групп по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Образовательные организации
2.	Участие членов рабочих групп в цикле организационно-методических вебинаров, организуемых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Постоянно	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Муниципальные методические службы, Образовательные организации

3.	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций	Февраль	Муниципальные органы управления образованием
4.	Разработка плана мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики в образовательной организации	Февраль	Образовательные организации
5.	Проведение мониторинга муниципальных планов мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России»	Март	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием
6.	Проведение мониторинга планов мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России», разработанных образовательными организациями на основе анализа результатов самодиагностики	Март	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Образовательные организации
7.	Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России»	Июнь, Декабрь	Министерство образования и науки Тамбовской области
8.	Разработка и утверждение необходимых изменений в программу развития образовательной организации с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года	Август	Муниципальные органы управления образованием, Муниципальные методические службы, Образовательные

			организации
9.	Мониторинг механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов	Август	Министерство образования и науки Тамбовской области
10.	Мониторинг программ развития образовательных организаций, разработанных с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года	Сентябрь	ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Муниципальные методические службы, Образовательные организации
11.	Проведение мониторинга регионального плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Ежеквартально	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО
12.	Консультирование руководителей муниципальных органов управления образованием, специалистов муниципальных методических служб, руководителей и членов школьных команд образовательных организаций, по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»	В течение года	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Муниципальные методические службы
2. Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников			
13.	Образовательный трек «ПРОнавыки молодого педагога»	Февраль-декабрь	ТОИПКРО ЦНППМ Образовательные организации
14.	Повышение квалификации руководящих работников по организационно-управленческим аспектам реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»:	Февраль-декабрь (в	ТОИПКРО, Образовательные организации

	«Менеджмент в образовании», 280 часов «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», 72 часа	соответствии с планом курсовой подготовки)	
15.	Повышение квалификации педагогических работников по методическим аспектам реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»: «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя», 36 часов «Современные технологии организации воспитательного процесса в классном коллективе», 72 часа «Современные образовательные технологии в реализации дополнительного образования и воспитания детей», 72 часа «Достижение планируемых результатов ФГОС на основе современных образовательных технологий», 72 часа «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», 72 часа «Организация деятельности школьного театра в условиях образовательной организации», 36 часов	Февраль-декабрь (в соответствии с планом курсовой подготовки)	ТОИПКРО, Образовательные организации
16.	Повышение квалификации педагогических работников «Проектирование и адаптация рабочих программ и коррекционных курсов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС»	Февраль-декабрь (в соответствии с планом курсовой подготовки)	ТОИПКРО, Образовательные организации
17.	Организация участия педагогических работников образовательных организаций в деятельности региональной методической сети Центров образования «Точка роста» в соответствии с единым календарём методических событий	Февраль-декабрь (по отдельному плану)	ТОИПКРО, Центры образования «Точка роста», Образовательные

			организации
18.	Проектировочный семинар «Школы Минпросвещения России: новые возможности для развития»	Февраль	ТОИПКРО, Образовательные организации
19.	Образовательный интенсив «Развитие профессиональной компетентности руководителей по вопросам эффективного управления образовательными системами и проектной культуры управления»	Март	ТОИПКРО, Образовательные организации
20.	Цикл вебинаров «Организационно-управленческие аспекты реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»	Ежеквартально	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы управления образованием, Муниципальные методические службы, Образовательные организации
21.	Практико-ориентированный семинар «Формирование ценностных ориентиров у несовершеннолетних с ОВЗ и инвалидностью»	Март	ТОИПКРО, Образовательные организации
22.	Практико-ориентированный семинар «Развитие технологического образования в современной реальности»	Март	ТОИПКРО, Образовательные организации
23.	Серия практико-ориентированных семинаров «Особенности реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам в 1-11 классах»	Март-август	ТОИПКРО, Образовательные организации
24.	Серия практико-ориентированных семинаров «Особенности организации и содержание внеурочной деятельности в условиях реализации федеральных основных общеобразовательных программ»	Март-август	ТОИПКРО, Образовательные организации

25.	Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание в современной школе: педагогические традиции и современные стратегии»	Апрель	ТОИПКРО, Образовательные организации
26.	Научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель-июнь	ТОИПКРО, Образовательные организации
27.	Практико-ориентированный семинар «Финансовая грамотность: возможности урока и внеурочной деятельности в условиях обновленных ФГОС»	Июнь	ТОИПКРО, Образовательные организации
28.	Мастерская «Современные технологии подготовки учащихся для эффективного участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях»	Июнь	ТОИПКРО, Образовательные организации
29.	Практико-ориентированный семинар «Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ»	Июнь	ТОИПКРО, Образовательные организации
30.	Проектная сессия для управленческих команд общеобразовательных организаций «Корпоративные практики развития школьных команд»	Август	ТОИПКРО, ЦНППМ, Образовательные организации
31.	Круглый стол «Методические аспекты использования единой линейки учебников»	Август	ТОИПКРО, Образовательные организации
32.	Образовательный интенсив «Технологические аспекты проектирования управленческих механизмов достижения стратегических целей образования на основе проектного менеджмента»	Сентябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
33.	Образовательный интенсив «Профессия: классный руководитель»	Сентябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации

34.	Проведение стажировки школьных команд образовательных организаций-участниц проекта на базе региональных инновационных площадок по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь - ноябрь	ТОИПКРО, Региональные инновационные площадки, Образовательные организации
35.	Круглый стол «Возможности использования ФГИС «Моя школа» для повышения качества современного урока»	Октябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
36.	Практико-ориентированный семинар «Приоритетные направления развития психологической службы в Тамбовской области в рамках реализации Концепции развития психологической службы в РФ до 2025 года»	Октябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
37.	Предметно-методическая олимпиада для молодых учителей образовательных организаций	Октябрь- декабрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
38.	Коворкинг «Конкурсное движение как фактор профессионального роста педагогов: Мотивация или самомотивация - что лучше?»	Ноябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
39.	Сборник информационных материалов «Проектирование программы развития с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
40.	Управленческий портфель проектов – 2023 (сборник управленческих проектов)	Декабрь	ТОИПКРО, Образовательные организации
3. Информационное сопровождение			
41.	Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»	Постоянно	Министерство образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, Муниципальные органы

			управления образованием, Образовательные организации
42.	Наполнение регионального ресурса проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте ТОИПКРО	В течение года	ТОИПКРО
43.	Работа «горячей линии» по оказанию организационно-методической помощи руководителям муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»	В течение года	ТОИПКРО